ความสำเร็จในการขับเคลื่อนตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการผลิตสัตว์ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	เป้าหมายประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้																
๑	ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผสมเทียมระดมความคิดเห็น	๑. สนง.ปศุสัตว์อำเภอ	๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ฟาร์ม						←	—	—	—	—	—	→	๑. ปศุสัตว์จังหวัด	๑. ฟาร์มเครือข่ายสามารถมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
	และพิจารณาให้การสนับสนุนในกรณีการนำแนวทางการ	๒. อำเภอเมืองฯ	เครือข่าย													๒. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	วัดจากค่าเฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดลูกจนถึง
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจ	๓. อำเภอตากฟ้า	๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง													๓. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ผสมติดของแม่โค ๑๔๙ - ๑๓๐ วัน
	ตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อน	๔. อำเภอหนองบัว	โรคระบาด													๔. กลุ่มส่งเสริมฯ	๒. สามารถป้องกันและลดการระบาดของโรค
	งานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์	๕. อำเภอไพศาลี	๓. เพื่อเพิ่มรายได้และลด													๕. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	ในฟาร์มเครือข่ายได้ วัดจากการรายงานฉีด
	ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ		ฟาร์มเครือข่าย													๖. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ	ป้องกันโรค การกำหนดมาตรการควบคุมโรคใน
๒	จัดทำแผนการและภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ		๔. การให้ความรู้ด้านการ						←	—	—	→					ฟาร์มเครือข่าย รายงานการแจ้งการเกิด
	นโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย		และการจัดการปศุสัตว์ให้														โรคระบาดทุกเดือน
	ของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์		กับเกษตรกร														๓. เกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอด
	ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด																ความรู้เรื่องการจัดการอาหารสัตว์ ระบบ
๓	เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือ								←	—	—	→					สุขภาพสัตว์ การวางแผน การผลิตและการ
๔	เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือ								←	—	—	→					จำหน่าย และทำการล้วงตรวจท้อง เมื่อผสม
	จัดตั้งฟาร์มเครือข่าย ๑๐ ฟาร์ม/เจ้าหน้าที่ ๑ ราย																เทียมไปแล้ว ภายใน ๒ - ๓ เดือน
๕	รายงานความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน									←	—	—	—	—	→		๔.. การดำเนินการพูดคุยให้ความรู้ด้าน
	- จำนวนวันจากคลอดลูกจนถึงผสมติดของแม่โค																การเลี้ยงและการจัดการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร
	- การแจ้งการเกิดโรคระบาดในฟาร์มเครือข่าย																เจ้าของฟาร์ม
๖	รายงานความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของการดำเนินงานโดย													←	→		
	เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซค์ของหน่วยงาน																